ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ ĐỒNG CHÂU**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 103 /KH-UBND	*Đồng Châu, ngày 29 tháng 6 năm 2026*

KẾ HOẠCH
Tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với mộ chưa xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ Đông Lâm để giám định ADN

Căn cứ chỉ thị số 14-CT/TU ngày 21/5/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về lãnh đạo thực hiện " Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ";

Căn cứ Kế hoạch số 2202/KH-BCĐ, ngày 14/5/2026 của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh về Tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong các Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh để giám định ADN;

Ủy ban nhân xã Đồng Châu xây dựng kế hoạch phục vụ Ban Chỉ đạo 515 tỉnh lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ (HCLS) đối với 22 mộ chưa xác định được thông tin trong Nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) Đông Lâm như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm triển khai nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị, phục vụ lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với 22 mộ chưa xác định được thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ Đông Lâm bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra; đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ, thể hiện đạo lý uống nước, nhớ nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

2. Yêu cầu

- Thống kê đầy đủ, kiểm đếm chính xác số mộ chưa xác định được thông tin; làm tốt công tác chuẩn bị; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ; giao nhiệm vụ cụ thể; phân cấp, ủy quyền, thực hiện "6 rõ" (*rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ thẩm quyền*); bảo đảm trang nghiêm, an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Tham gia quy trình phục vụ lấy mẫu HCLS đúng kỹ thuật, không để sai sót, nhầm lẫn, tạo thuận lợi trong quá trình lấy mẫu, quản lý, lưu trữ, bảo quản, bàn giao mẫu HCLS.

- Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, giữ vững an ninh, ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn, không để các thế lực và kẻ xấu lợi dụng chống phá. Trong quá trình lấy mẫu, nghiêm cấm chụp ảnh, quay phim đăng tải lên mạng xã hội.

II. NỘI DUNG, THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, CHƯƠNG TRÌNH LẤY MẪU

1. Nội dung

- Rà soát, chuẩn bị đầy đủ hệ thống hồ sơ mộ liệt sĩ cần lấy mẫu ở nghĩa

trang liệt sĩ; sơ đồ tổng thể khu vực NTLS Đông Lâm, danh sách, vị trí các mộ liệt sĩ được lấy mẫu, tài liệu, thông tin về tìm kiếm, quy tập, chôn cất, an táng (nếu có).

- Tổ chức sử dụng lực lượng, phương tiện tổng dọn vệ sinh khu vực NTLS Đông Lâm; huy động lực lượng, thành lập các tổ bảo đảm phục vụ hoạt động khai quật, cất bốc, an táng, tu sửa vỏ mộ bị hư hỏng.

- Làm tốt công tác tuyên truyền chương trình, kế hoạch lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên các hệ thống truyền thông.

- Bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Nghiêm cấm các hoạt động quay phim, ghi hình, chụp ảnh, tụ tập trước khu vực lấy mẫu.

2. Thành phần

2.1. Thành phần dự Lễ dâng hoa, dâng hương

a) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Đại biểu Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh

- Đại biểu Chỉ huy Phòng: Chính trị, Hậu cần – Kỹ thuật, Cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo 515 tỉnh.

b) Đại biểu xã

- Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

- Lãnh đạo các Phòng, Ban, ngành, đoàn thể, Công an xã, Ban CHQS xã

2.2. Thành phần tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

- Ban Chỉ đạo 515 tỉnh thành lập (Đội công tác số 01):

+ 02 tổ thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ.

+ 01 tổ vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ.

+ 01 tổ bảo đảm an ninh, an toàn, hậu cần phục vụ.

- Lực lượng của xã:

+ 03 tổ khai quật, xây dựng tu sửa hoàn thiện lại mộ. Trong đó thuê nhà thầu 01 tổ có hợp đồng lao động, 02 tổ sử dụng lực lượng dân quân thường trực (có danh sách kèm theo).

+ 02 tổ bảo đảm an ninh, an toàn gồm: 04 đ/c (Công an xã).

+ 01 tổ bảo đảm hậu cần gồm: 03 đ/c (Cán bộ Ban CHQS xã và 01 đ/c dân quân thường trực).

3. Dự kiến thời gian

- Ngày 01/7/2026: Hội nghị triển khai nhiệm vụ cụ thể.

- Từ ngày 16/7/2026: Tổ chức tổng dọn, chỉnh trang khu vực Nghĩa trang liệt sĩ Đông Lâm.

- Ngày 17/7/2026: Bố trí khu vực nhà sự kiện, khu vực tiếp nước phục vụ nghi lễ tâm linh, nhà bạt quân sự, nhà che mộ.

- Ngày 18/7/2026:

+ Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00: Tổ chức hoạt động nghi lễ tâm linh theo

phong tục địa phương.

+ Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00: Đội khai quật tiến hành cắt vỏ mộ.

- Ngày 19/7/2026:

+ Từ 07 giờ 00 đến 7 giờ 30: Đón tiếp đại biểu

+ Từ 07 giờ 30 đến 8 giờ 00: Tổ chức Lễ dâng hương

+ Từ 08 giờ 00 đến 17 giờ 00: Đội khai quật tiến hành cắt, bốc vỏ mộ

- Từ ngày 20/7/2026 đến ngày 21/7/2026: Thực hành lấy 22 mẫu hài cốt liệt sĩ.

- Từ ngày 22/7/2026 đến ngày 25/7/2026: Tiến hành xây sửa, hoàn thiện mộ, dọn dẹp vệ sinh NTLS Đông Lâm.

- Ngày 26/7/2026:

+ Từ 07 giờ 30-08 giờ 00: Lễ dâng hương.

+ Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00: Nghi lễ tâm linh.

- Ngày 27/7/2026:

+ Từ 08 giờ 00 đến 09 giờ 00: Hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm (có thể lồng ghép vào mít tinh kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ).

- Hội nghị hiệp đồng với Đội công tác số 1 của tỉnh (Báo cáo UBND xã khi hiệp đồng được thời gian với Đội công tác số 1 của tỉnh).

4. Địa điểm

- Lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đông Lâm, địa điểm: Thôn Thanh Giám, xã Đồng Châu, tỉnh Hưng Yên.

- Hội nghị triển khai nhiệm vụ cụ thể, hội nghị tổng kết: Hội trường Đảng ủy xã Đồng Châu.

- Hội nghị hiệp đồng của Đội công tác số 01: Hội trường UBND xã.

III. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM

1. Bảo đảm kinh phí

Kinh phí bảo đảm sử dụng ngân sách nhà nước chi hoạt động lấy mẫu hài cốt liệt sĩ theo Nghị quyết số 26/2026/NĐ-CP ngày 06/5/2026 của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong tổ chức lấy mẫu, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp ADN và huy động nguồn lực xã hội hóa khác; Công văn số 2835/HD-BCĐ ngày 12/6/2026 của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh về hướng dẫn nội dung chi và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu, giám định ADN hài cốt còn thiếu thông tin theo Nghị quyết số 26/2026/NQ-CP.

2. Bảo đảm lực lượng

Căn cứ nhiệm vụ được giao, Ban Chỉ huy quân sự xã chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị đóng quân trên địa bàn, tham mưu cho UBND xã ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, các tổ công tác; xác định cụ thể thành phần, lực lượng tham gia và thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm. Ngoài ra căn cứ tình hình cụ thể huy động lực lượng công an và các phòng, ban nghành, đoàn thể địa phương tham gia hỗ trợ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.

3. Bảo đảm ăn nghỉ, vật chất

- Giao Ban CHQS xã bảo đảm ăn, nghỉ đối với các tổ đội công tác của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh.

- Các cơ quan, đơn vị theo nhiệm vụ cụ thể phân công, chuẩn bị vật chất bảo đảm thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

IV. NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1. Ban Chỉ huy Quân sự xã

- Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo xã; chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành có liên quan tham mưu xây dựng, trình ban hành, tổ chức triển khai kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan.

- Giúp Ban Chỉ đạo xã triển khai kế hoạch tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong NTLS Đông Lâm để giám định ADN; quản lý, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện; tham mưu, đề xuất sơ kết, tổng kết, khen thưởng theo quy định.

- Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể xã tham mưu thành lập các lực lượng làm nhiệm vụ phục vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và thông báo, hiệp đồng chặt chẽ về thời gian, địa điểm, nhiệm vụ. Báo cáo, đề xuất tăng cường nhân lực, phương tiện, trang bị, vật chất đáp ứng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp với Phòng Văn hóa - xã hội chỉnh trang, hoàn trả mặt bằng NTLS sau khi lấy mẫu hài cốt liệt sĩ.

- Bảo đảm nơi ăn nghỉ, sinh hoạt cho lực lượng của các tổ, đội công tác của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh khi làm nhiệm vụ trên địa bàn theo hiệp đồng của Bộ CHQS tỉnh.

- Phối hợp với Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa – Xã hội lập dự trù kinh phí bảo đảm thực hiện kế hoạch này trình cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

- Chủ trì phối hợp với Phòng Văn hóa – xã hội tổ chức nghi lễ tâm linh tại nghĩa trang liệt sĩ Đông Lâm (trước, trong và sau khi lấy mẫu hài cốt liệt sĩ) theo thống nhất của Sở Nội vụ tỉnh, phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương.

- Chủ trì chuẩn bị hệ thống nhà bạt, dây điện, quạt, trang trí khánh tiết, biển hiệu bảo đảm cho các khu vực trong NTLS Đông Lâm.

- Chủ trì chuẩn bị vật chất khai quật, lấy mẫu, xây sửa hoàn thiện lại mộ sau khi lấy mẫu hài cốt liệt sĩ.

2. Phòng Văn hoá - Xã hội

- Phối hợp với Ban CHQS xã cung cấp số liệu mộ liệt sĩ, danh sách, hồ sơ liệt sĩ có liên quan phục vụ tổ công tác lấy mẫu và số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh thực hiện nhiệm vụ.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống đài truyền thanh xã về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" đến các tầng lớp nhân dân. Nắm tình hình Nhân dân, dư luận xã hội trên địa bàn kịp thời báo cáo.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, bố trí băng rôn, khẩu hiệu, cắm cờ theo phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

- Phối hợp với Ban CHQS xã tổ chức hoàn trả mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ liệt sĩ được lấy mẫu sau khi giám định ADN.

- Cập nhật, bổ sung thông tin về hài cốt liệt sĩ sau khi có kết quả so sánh, đối khớp kết luận việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cập nhật vào cơ sở dữ liệu về liệt sĩ.

- Chủ trì phối hợp với Ban CHQS xã tham mưu Hội đồng thi đua khen thưởng xã khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong triển khai thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

- Phân công lực lượng đón tiếp và tiếp nước đại biểu cấp trên trong các Hội nghị và Lễ dâng hương, Lễ tâm linh.

- Phối hợp với Văn phòng Đảng ủy chuẩn bị nội dung tít chữ, hội trường Hội nghị triển khai Kế hoạch và Hội nghị tổng kết.

3. Công an xã

- Xây dựng kế hoạch triển khai phương án tuần tra, canh gác, bảo vệ, đảm bảo an toàn trong khu vực lấy mẫu, đảm bảo an ninh trật tự.

- Tuyệt đối không để nhân dân và các phần tử quay phim, chụp ảnh, hoặc không có nhiệm vụ đi lại trong khu vực nghĩa trang liệt sĩ Đông Lâm.

- Nắm tình hình dư luận, phát hiện và xử lý kịp thời thông tin sai trái; báo cáo UBND xã các vấn đề phát sinh.

4. Phòng Kinh tế xã

- Chủ trì, phối hợp với Ban CHQS xã, Phòng Văn hóa - Xã hội và các đơn vị liên quan hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật.

- Thẩm định dự toán kinh phí do Ban CHQS xã tổng hợp; căn cứ khả năng cân đối ngân sách và quy định hiện hành, tham mưu với UBND xã bố trí, bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp ngân sách nhà nước.

- Hiệp đồng với Đội quản lý Điện lực khu vực Đồng Châu, bảo đảm điện trong suốt quá trình tổ chức lấy mẫu tại khu vực Nghĩa trang liệt sĩ Đông Lâm; hiệp đồng với đơn vị vệ sinh môi trường thu gom, vận chuyển rác ra vị trí đúng quy định, tổ chức lực lượng cắt tỉa cây cảnh khuôn viên NTLS Đông Lâm.

5. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã

- Phối hợp chặt chẽ với Ban CHQS xã tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ. Tham mưu tổ chức các hội nghị triển khai giao nhiệm vụ cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã.

- Phối hợp với Ban CHQS xã, Phòng VH-XH xã chuẩn bị danh sách, giấy mời, mời các đại biểu dự và tổ chức các hội nghị triển khai giao nhiệm vụ, nghi lễ tâm linh.

6. Trạm Y tế xã

Chuẩn bị 01 tổ Y tế *(03 đồng chí)* và các trang thiết bị, vật tư y tế trực tại

nghĩa trang liệt sĩ Đông Lâm, bảo đảm y tế cho lực lượng tham gia nhiệm vụ, sẵn sàng xử lý các tình huống về y tế *(nếu có)*.

7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị xã hội xã

Tích cực tham gia hưởng ứng, lan tỏa tinh thần và văn hóa tri ân các anh hùng liệt sĩ; tuyên truyền sâu rộng về hoạt động của Ban Chỉ đạo 515 các cấp trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhất là Chiến dịch "500 ngày đêm" và hoạt động lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, giám định ADN phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của xã và các nhà trường trên địa bàn tổ chức tổng dọn vệ sinh khu vực NTLS Đông Lâm. Thời gian hoàn thành theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo.

8. Trường Tiểu học và THCS Đông Lâm

Theo hiệp đồng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, tổ chức lực lượng giáo viên và các cháu học sinh tham gia tổng dọn vệ sinh khu vực Nghĩa trang Liệt sĩ Đông Lâm.

9. Bí thư chi bộ, Trưởng thôn

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền tới nhân dân, đặc biệt thân nhân các gia đình có liệt sĩ yên nghỉ trong Nghĩa trang liệt sĩ về công tác lấy mẫu, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn chưa có thông tin trong NTLS Đông Lâm, tạo sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân đối với các lực lượng làm nhiệm vụ; đồng thời huy động mọi nguồn lực từ nhân dân cùng tham gia củng cố, tu bổ, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể xã quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch này. Quá trình thực hiện có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Ban Chỉ đạo xã (qua Ban CHQS xã) để phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:
- Sở Nội vụ tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh; } (để báo cáo)
- Ban TV Đảng ủy, HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tại mục IV của Kế hoạch này;
- Lưu: VT. P64.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ ĐÔNG CHÂU T.HƯNG YÊN

Vũ Thị Hồng